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１．地下街の名称、位置、区域及び面積 

 地下街の名称 なんばウォーク 

地下街の位置 大阪府大阪市中央区難波２、千日前１ 

地下街の区域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体面積 ３７，８８１㎡ 地下通路面積 １４，７３１㎡ その他（機械室・電気室） ７，７０３㎡ 

地下鉄四つ橋線 

なんば駅へ 

地下鉄堺筋線 

日本橋駅へ 

近鉄難波 

ビルへ 

御堂筋グランド 

ビルへ 

地下鉄御堂筋線 

なんば駅へ 

北極星 

ビルへ 

ECS 第 32 

ビルへ 

ビックカメラ 

なんば店へ 

ラウンドワン 

ビルへ 

虹のまち 

ビルへ 

B30 号階段（地上） 
B28 号階段（地上） 

B26 号階段（地上） 

B24 号階段（地上） 

B23 号階段（地上） 

B25 号階段（地上） 

B27 号階段（地上） 

B18 号階段（地上） 
B16 号階段（地上） 

B14 号階段（地上） 

B12 号階段（地上） 

B10 号階段（地上） 

B19 号階段（地上） B15 号階段（地上） 

B13 号階段（地上） 

B8 号階段（地上） 

B6 号階段（地上） 

B4 号階段（地上） 

B7 号階段（地上） 
B5 号階段（地上） 

B3 号階段（地上） 
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２．地下街管理会社の代表者 

 大阪地下街株式会社 代表取締役社長 町野 和道 

３．防災管理責任者及び管理体制 

 防災管理責任者 自衛消防隊長・統括管理者 松田 淳 

管理体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班長 班長 班長 班長

副班長 副班長 副班長 副班長

班員 班員 班員 班員

班長 班長 班長 班長

副班長 副班長 副班長 副班長

班員 班員 班員 班員

班長 班長 班長 班長

副班長 副班長 副班長 副班長

班員 班員 班員 班員

班長 班長 班長 班長

副班長 副班長 副班長 副班長

班員 班員 班員 班員

　　　　　　　　　編成する。

防御班

避難誘導班

救護班

＊テナント従業員から選抜し、

　　　　　　　　　編成する。

　初期活動隊　（防災センター勤務者及び営業所等社員により編成）

　　　　　　　　防御班、避難誘導班、情報連絡班、救護班

　工作班（営業所等技術社員（非常勤嘱託技術社員を含む）、委託技術員により編成）

　　班長　・・・　班員

＊テナント従業員から選抜し、

Ａブロック隊・・・隊長 Ｂブロック隊・・・隊長 Ｃブロック隊・・・隊長 Ｄブロック隊・・・隊長

隊　　　長 営業所等の所長

副　　隊　　長

　所　長　代　理　（保安）

　所　長　代　理　（技術）

　　　　　　　　　初期消火係

情報、連絡班

防御班

避難誘導班

救護班

＊テナント従業員から選抜し、

　　　　　　　　　編成する。

　　　　　　　　　避難誘導係

　　　　　　　　　救　護　係

情報、連絡班

店舗防災班・・・班長

　　　　　　　　　通報連絡係

　　　　　　　　　初期消火係

　　　　　　　　　避難誘導係

　　　　　　　　　救　護　係

店舗防災班・・・班長

　　　　　　　　　通報連絡係

情報、連絡班

店舗防災班・・・班長

　　　　　　　　　通報連絡係

　　　　　　　　　初期消火係

防御班

避難誘導班

救護班

＊テナント従業員から選抜し、

　　　　　　　　　編成する。

　　　　　　　　　避難誘導係

　　　　　　　　　救　護　係

情報、連絡班

防御班

避難誘導班

救護班

店舗防災班・・・班長

　　　　　　　　　通報連絡係

　　　　　　　　　初期消火係

　　　　　　　　　避難誘導係

　　　　　　　　　救　護　係

注：①　火災等の災害の発生時又は、小規模と限定される場合

　　　の自衛消防活動は、関係店舗防災班及び初期活動隊（

　　　委託保安員、営業所等社員により編成）

　　　並びに工作班により行なう。

　　②　初期活動隊任務分担及びブロック隊の隊長は、予め

　　　自衛消防隊長が指定する。

　　③　ブロック隊の各班の編成は入店者従業員で編成する。

防災管理責任者 
注：① 火災等の災害発生時又は、小規模と限定される場合の自衛消 

防活動は、関係店舗防災班及び初期活動隊（委託保安員、営業 

所等社員により編成）並びに工作班により行う。 

  ② 初期活動隊任務分担及びブロック隊の隊長は、予め自衛消防 

隊長が指定する。 

  ③ ブロック隊の隊長及び各班の編成は入店者従業員で編成す 

る。 
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４．安全点検・調査結果 

 
耐震診断結果 平成２６年度に実施した鉄道系診断基準に基づく耐震診断結果を以下に示す。 

① 全柱に対しせん断力に対する安全度と曲げモーメントに対する安全度の比較による判定（せん断耐力比 Vu／V の

算定）を実施した結果、一部の柱がせん断破壊先行型となった。 

上記でせん断破壊先行型と判定された柱において、プッシュオーバー解析を実施し、地盤の動的解析による地盤変形

量と柱天端変形量との比較により補強対象柱を選定。 

また、比較的地盤状況の良い２，３番街においては、更に詳細な応答震度法による部材照査を行うことで、構造物の

全体挙動を確認すると共に補強柱の再選定を行い、補強対象柱を選定。 

 

②柱の耐震診断結果 
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 （No,115 及び No,121 は耐震対策済み） 
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（No,158 と No,159 の各１本は耐震対策済み） 

※本計画では要補強柱のうち、公共通路部分のみを対象とすし、それ以外は本計画とは別に対策を実施。 
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【ブロック位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんばウォーク１番街 なんばウォーク２番街 なんばウォーク３番街 
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凡例：  本計画補強対象柱 

なんばウォーク１番街 

（Ｂ１Ｆ） 
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なんばウォーク２番街 

（Ｂ２Ｆ） 

なんばウォーク２番街 

（Ｂ１Ｆ） 
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なんばウォーク３番街 

（Ｂ２Ｆ） 

なんばウォーク３番街 

（Ｂ１Ｆ） 
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天井(全量)点検結果 平成 27 年度に実施した、天井点検（点検口の全量点検）の結果を下表に示す。 

※は、何らかの不具合があったことを示し、その内容は以下に記述している。 

【ブロック位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西１番街① 

西１番街② 

西１番街③ 

③B3 広場 

西１番街④ 

西１番街⑤ 

西１番街⑥ 

西１番街⑦ 

東 2 番街① 

東 2 番街② 

東 2 番街③ 

東 2 番街④ 

東 2 番街⑤ 

東 3 番街⑥ 

東 3 番街⑦ 

東 3 番街⑧ 

東 3 番街⑨ 

東 3 番街⑩ 

②B1 階段通路 

③男子トイレ 

③女子トイレ 

④B3 階段通路 

④B4 階段通路 

④B4 中通路 

④B5 階段通路 

⑥B8 女子トイレ 

⑥B8 男子トイレ 

⑦B8 階段通路 

⑦B9 階段通路 

⑦ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 

②ｸｼﾞﾗﾊﾟｰｸ 

②B13 階段通路 

②B14 階段通路 

②南 E5 通路 

 

①B10 階段通路 

①B11 階段通路 

①B10 階段中通路 

B18 階段 

B19 階段 

 

東 2 番街②トイレ 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰｸ南側 

B21 階段女子ﾄｲﾚ 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰｸ 

ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸ 

①北通路 

①南通路 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰｸ男子ﾄｲﾚ 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰｸ女子ﾄｲﾚ 

ﾌｫﾚｽﾄﾊﾟｰｸﾄｲﾚ前通路 

ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸ男子ﾄｲﾚ 

ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸ女子ﾄｲﾚ 

ﾆｭｰｽﾊﾟｰｸﾄｲﾚ前通路 

西側通路 東側通路 
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【調査結果内容】 

 ① 天井外観調査               ② 天井内調査 

  ※１ ひび、はがれ、さび、浮き        Ａ  異常なし 

  ※２ 漏水あと、汚れ             －  点検口が近接している若しくは設備等が密集している 

  ※３ 天井材のずれ等                ため確認不可 

                         ※１ 防水パン設置 

                         ※２ 白華 

                         ※３ モルタル補修跡 

                         ※４ ハツリ跡 

                         ※５ クラック 

                         ※６ ジャンカ 

                         ※７ 露筋 

                         ※８ 爆裂 

                         ※９ 吊ボルトの間隔が広い 

                         ※10 吊ボルトが斜め施工 

                         ※11 吊ボルトの共吊り 

                         ※12 ｼｬｯﾀｰｹｰｽ取付不完全 

                         ※13 ﾓﾙﾀﾙ剥離 

                         ※14 漏水跡 

                         ※15 貫通穴、スリーブ 

                         ※16 漏水 
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点検結果の評価 

 外観調査  ① 漏水あと及び汚れ等については、現状に漏水は見られておらず、地下街の安全性に重大な影響を

与えるものではないことから、対策不要。 

       ② ひび、はがれ、さび、浮きについては、長年の利用により生じたものであり、放置すると落下の

原因となることから、要対策とする。 

 天井内調査 ① 防水パン設置及びモルタル補修あとについては、既に対策済みであり対策不要。 

       ② 白華については、現在漏水や不具合が見られていないことから対策不要。 

       ③ ハツリ跡、クラック、ジャンカ、露筋、爆裂、モルタル剥離、貫通穴については、今後、劣化が

進行し地下街の安全性に影響を与えるものであることから、樹脂注入やシール等による対策を行う。 

       ④ 吊ボルトについては落下の危険性があることから、適切な位置への取替えによる対策を行う。 

       ⑤ シャッターケース取付不完全についても、完全に取り付けを行う。 

       ⑥ 漏水箇所については、防水パン等の設置を行い、継続点検を行う。 

５．地下街防災推進事業において行われる補助対象事業 

 １）通路等公共的空間

の防災性向上に

資する施設の整

備 

・補強が必要と診断された柱について、複数の工法（鋼板巻工法、リブバー工法、炭素繊維シート工法、鋼製パネル

工法、一面せん断工法）を比較検討した結果、公共通路部分は経済性の有利な鋼板巻工法を採用し、公共通路と設備

室の境界にある柱は、施工スペースに制約があることから、施工スペースに有利な一面せん断工法を採用し、補強を

行う。 

・天井改修について、点検結果の評価に基づき不具合箇所の修繕を行う。 

２）避難施設の整備 ・停電時においても避難経路が明示できるよう、高輝度の蓄光シールを設置する。 

６．補助対象事業の計画期間、概算事業費 

 １）補助対象事業の 

計画期間 

・平成２８年度 天井改修 

・平成２９年度 天井改修、耐震対策 

・平成３０年度 天井改修、耐震対策、避難・安全施設の整備 

２）補助対象事業の 

概算事業費 

(1)天井改修費【６０百万円】 

(2)耐震対策費【１２７百万円】 
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(3)避難・安全施設の整備【１６百万円】 

７．関連事業 

 － － 

８．避難誘導計画 

 災害等緊急を要する

事態が発生した場

合の基本的な避難

誘導の考え方 

(1) 避難誘導に関する基本的な考え方 

  ・地震発生時に即時の安全行動とパニックを防止するため、街内放送設備等により地下街及び地上の安全が確認

されるまでの間、現在地に留まるよう伝えると共に地震動の把握及び地下街全体の被災状況の確認を行い、火

災、ガス漏れ、閉じ込め、下敷き、負傷者救護の対応を最優先に行う。 

  ・地下街及び地上の安全を確認した後、浪速区が指定する災害時避難場所である難波元町小学校又は、中央区が

指定する一時避難所である難波千日前公園に誘導する。 

(2) 避難方法、避難経路についての考え方 

  ・地震の発生により、速やかに各防災広場において、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要

な措置を講じる。 

  ・避難誘導にあたっては、避難誘導旗を用いて街内滞在者等を防災広場等の指定する場所へ一時避難誘導し、地

上の安全を確認した後、大阪市が指定する一時避難所又は、広域避難場所へ誘導する。また、地震による火災、

ガス漏れ、停電、浸水等が発生した情報を入手したときは、放送設備、拡声器等を用いて街内滞在者等に伝え

るとともに、避難の方法や方向を指し示し混乱の防止に努める。 

  ・地上避難は最寄の安全な避難階段を活用し、パニックを発生させないことに重点を置いた避難誘導の実施。 

(3) 情報収集・情報伝達に関する体制、内容についての考え方 

  ・防災管理責任者（自衛消防隊長）及び情報収集・連絡班は、関係機関やテレビ、ラジオ放送、インターネット

等により災害情報、道路状況、交通情報などを入手し、放送設備等を通じて、街内滞在者等へ情報提供を行う。 

  ・総合操作盤、ＩＴＶカメラ等からの情報、情報収集・連絡班及び地区隊長又はブロック隊長からの被害情報等

を総合的に判断し、安全な避難経路の選定を行うとともに、避難誘導班へ避難誘導を指示する。 


